УТВЕРЖДАЮ

Директор: _____/ И.Д. Четин

03 . 02 .2023 г.

Комплекс организационно-управленческих мероприятий (дорожная карта) по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования в соответствии с ФОП в МАОУ «Ёгвинская ООШ»

Направления	Мероприятия	Результат мероприятий	Сроки	Ответственное лицо
Организационно–управленческое обеспечение	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Выполнено	Февраль 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Организационно–управленческое обеспечение	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Выполнено	Февраль 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., директор Четин И.Д.
Организационно–управленческое обеспечение	Издание приказа «О переходе на ФОП»	Выполнено	Март 2023	Директор Четин И.Д.
Организационно–управленческое обеспечение	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Выполнено	Февраль 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., директор Четин И.Д.
Организационно–управленческое обеспечение	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Выполнено	Февраль 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., директор Четин И.Д.
Организационно–управленческое обеспечение	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., руководители ШМО

	соответствие с ФОП			
Организационно–управленческое обеспечение	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	В процессе реализации	Февраль, май, июнь, август 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Организационно–управленческое обеспечение	Проведение экспертизы локальных актов (на соответствие требованиям ФОП)	Выполнено	Март 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., директор Четин И.Д.
Организационно–управленческое обеспечение	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП	Выполнено	Март 2023	Директор Четин И.Д.
Организационно–управленческое обеспечение	Мониторинг готовности ОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Выполнено	Июнь 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Кадровое обеспечение	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Выполнено	Февраль-май 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., директор Четин И.Д.
Кадровое обеспечение	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Выполнено	Март-июнь 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Кадровое обеспечение	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Выполнено	Май 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Методическое обеспечение	Обеспечение методическими материалами педагогов по	Выполнено	Февраль-июнь 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.

	сопровождению реализации ФОП			
Методическое обеспечение	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Выполнено	Март 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., руководители ШМО
Методическое обеспечение	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Выполнено	Февраль-май 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Методическое обеспечение	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагоговв соответствие с ФОП	В процессе реализации	Март-август 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., руководитель филиала Лунегова О.В., учителя-предметники
Информационное обеспечение	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Выполнено	Февраль-апрель 2023	Зам по УВР Рочев Е.М., учителя-предметники
Информационное обеспечение	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Информационное обеспечение	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Выполнено	Апрель-май 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Информационное обеспечение	Размещение на сайте учреждения	Выполнено	Апрель 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.

	информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП			
Материально-техническое обеспечение	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Материально-техническое обеспечение	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В процессе реализации	Февраль-август 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Материально-техническое обеспечение	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Выполнено	Май 2023	Зам по УВР Рочев Е.М.
Материально-техническое обеспечение	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	В процессе реализации	Июнь-август 2033	Заведующий Хозяйством, учителя-предметники

Ответственный: _____ / Рочев Е.М.

зам. директора по УВР